

					Nr 2/ 2025-02-23
Tidplan för asbestsanering hus A 
Arbetet att avlägsna de asbesthaltiga plastmattorna i B-huset följer tidplanen och kommer att vara färdigt under v.9. Arbetet fortsätter v.10 i A-huset: 
[image: ]
Saneringen i A-husets plan 01 genomförs i två steg för samordning med pågående stambyte. En tillfällig, lufttät skiljevägg sätts upp i korridoren mellan LB 53 och LB 55.
v. 10 – v.11:  	LB 55 
v. 11 – v.12 (ev. v.13): 	LB 57 + LB 59 
Övriga trapphus genomförs under byggsemestern (om möjligt med start redan v. 27): 
(v. 27) v. 28 – v. 29 	LB47 + LB 49 
v. 29 – v. 30  	LB 51 + LB 53 

Så här går saneringen till. Repetition från föregående Ekblad 1/2005. 
Arbetet utförs i etapper inom varje hus. Tilluftaggregaten vid entréerna mot sjösidan stängs av. Väggar, lägenhetsdörrar och tak plastas in så att etappens korridoravsnitt blir lufttätt inneslutet. Golvmattor och lim avlägsnas och packas i täta säckar för omhändertagande. En luftrenare i den inneslutna korridoren får därefter rena luften under flera dygn, tills luften är fri från asbestfibrer. 
	


Under en dryg vecka får boende med blockerade lägenhetsdörrar gå via uteplatsen på sjösidan för att komma ut. En av lägenhetens två altandörrar kan låsas utifrån.  
Hissar till pågående etapp blockeras i plan 01 men kan användas från plan 0 och uppåt. Garaget nås via en av de två ingångarna från korridoren i plan 01, även om man kan behöva gå via gatusidan till rätt trapphus. Garaget kan även nås utifrån via garagerampen. 
Boende med rörelsehinder kan enklast ha bilen stående ute på gatusidan.  
Tvättstugan liksom lägenhetsförråd inom de båda skyddsrummen blir blockerade vid olika tidpunkter under en dryg vecka. 
Fastighetsskötaren kommer att vägleda med anslag. 

Saneringsarbetet i korridorerna genomförs av ML Demo AB, fristående från Våtrumstekniks totalentreprenad. Frågor från medlemmarna om saneringen skall därför ställas till styrelsens projektledare Lars Sandberg 073-823 69 03 eller till styrelsen. 

Stamrenoveringen

Lampor
Av de 5 lamporna i entrén tas 3 av dem bort och ersätts vid stambytet. Av de borttagna kommer ett antal att säljas till hugade spekulanter inom föreningen i befintligt skick för 
500 kr st. Observera att elektronik och ljuskälla bör bytas. Lamporna är designade av UNO & ÖSTEN KRISTIANSSON. Takplafond, "Plafo", Luxus.  Anmäl till föreningen om intresse finns.
[image: ]

Reklamationer 
När slutbesiktningen är godkänd för hus B, och så är inte fallet ännu, ska reklamationer skickas till fsk Robert. Detta gäller under garantitiden 5 år. Styrelsen meddelar när besiktningen är godkänd.


Ekonomi
Styrelsen har lånat upp 25 mkr i februari till en fast ränta om 2,73 % i 3 år.  Nu är skuldsättningen totalt 75 mkr, dvs drygt 4400 kr/m2. 
Riktvärde skuldsättning kr/m2 som jämförelse:
< 4000 lågt
4000-10000 normalt
>10000 högt

HSB har handlat upp ny tjänst för påminnelse och inkasso fr o m 1 mars 2025 hos Ropo.
Detta gäller
En påminnelse med pålagd påminnelseavgift skickas ut ca 5 dagar efter förfallodatum. Obetald avi går till inkasso ca 16 dagar efter förfallodatum och en inkassoavgift läggs på fakturan. 


Onsdagsjouren
Onsdagsjouren fortsätter som tidigare trots glest med besökare, men har ingen kommit till 
kl 18.30 avslutas den vid detta klockslag.
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