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Stamrenovering

Entreprenaden fortskrider enligt plan. Arbetet i LB 35 med duschrum och kok ligger
fortsatt ett par dagar efter, medan badrumssidan ar i fas och sluttiden for LB 35 kommer att
innehallas. LB 37 ligger i fas med tidplanen.

Innevarande vecka har rivningsgénget borjat arbetet i LB 39.

For flerbostadshus som vid energideklaration klassats med sdmsta energiklass G kréaver
staden vid ombyggnad att individuell méitning och debitering (IMD) av varmvatten
installeras. Vara tva byggnader ligger precis dver grinsen med klass E respektive klass F.
For att méta framtida skirpta krav forses de nya rorledningarna {for tappvarmvatten med
konsoler for montage av trddlosa vattenmaitare. I de storre ldgenheterna placeras dessa dels
under diskbénk i kok, dels ovan undertak i badrum. Det finns inga planer pé att inféra IMD
varmvatten i dagsliget.

Regnvatten leds frén taket i vertikala rorstammar inne i trapphusets rorschakt, ner till
soprummen och vidare ner till dagvattenstammar under garagegolven, for anslutning till
stadens dagvattennét. De grova gjutjarnsroren har 1&ng aterstaende livsldngd, men de 50 ar
gamla packningarna ar kraftigt uttorkade och héller inte tétt. For att eliminera risken for
framtida problem byts nu dven dagvattenroren fran tak till plan 0 nir schaktet &nda Gppnas
upp. Alternativet att — nu eller om ett antal ar — relina (infodra) de stdende
dagvattenstammarna skulle bli visentligt dyrare.

Nyckelhantering

I samband med pégaende arbeten byter Vatrumsteknik ut befintlig l4scylinder mot en sk
byggcylinder. Vatrumsteknik har bara nyckel till byggcylindern. Den boende fér nycklar
till byggeylindern som kan anvéndas under byggtiden. Efter avslutat arbete atermonteras
den ordinarie lascylindern. Nycklar till byggcylindern forvaras i ett kassaskap hos
Vatrumsteknik nér de inte anvénds.

Efter varje arbetsdag ska en sdrskild utsedd person hos Véatrumsteknik ga runt och
kontrollera att alla dorrar &r 14sta och att alla nycklar 1dmnats in och &r inldsta. Om nagon
nyckel kommit pd avvégar skall samtliga berérda byggcylindrar omgaende bytas ut.

Vattenavstangning

Den 24/4 och den 25/4 ska relining (infodring) utforas av liggande avloppsstam i
kallarvaningen i B-huset. Av den anledningen kommer vatten och avlopp att vara avstiangt
i Larsbergsvigen 39, 41, 43 och 45 mellan 08.00 och 16.00 onsdagen den 24/4 och
torsdagen den 25/4.



Badrummen

De flesta av oss har en nisch i badrummet dir det gar att stélla tvittmaskin och torktumlare
bredvid varandra. Bredden pa nischen ar ursprungligen ca 130 cm och den kommer fortsatt
att vara tillrickligt bred for att man ska fa in tvd maskiner med vardera 60 cm bredd. Dock
att avloppsroret fran tvittmaskin kommer att ta lite plats i bakkant s& maskinen kommer
inte att kunna skjutas in lika langt.

Utstillning

Nu finns en liten utstéllning i 33an som visar hur det blir i vara entréer och
kallarkorridorer.

Sandupptagning

Den planerade sandupptagningen uteblev pa grund av sno och is. Ny dag for
sanduppganing den 18/4. Undvik om mdjligt att parkera pa korbana och gistparkering!

Bredband, TV och IP-telefoni

Vi har sagt upp avtalet med Tele2 och det upphdr att gilla 31 mars 2026. Forhandlingar
har inletts med Tele2 och andra leverantorer om nya villkor.

Nya medlemmar

Vi halsar nya medlemmar valkomna!
- Helena och Rickard Sohlberg flyttar snart in 45-an.
- Maryam och Rebin Piro har flyttat in i 55-an.

Stamma och motioner

Arets foreningsstimma blir den 29 maj. Motioner som skall behandlas pa stimman méste
vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 24 april.



